



“青菠萝计划，云南行”项目进度报告

一、基本信息

项目名称：童心协力，放飞梦想

报告人：简安琪

报告日期：2018年8月6日

报告期间：2018年7月15日---2018年8月6日

二、项目进度与工作计划比较（指项目活动）

1、项目已完成部分

起始日期	结束日期	项目计划已完成部分
2018年7月15日	2018年7月15日	社区基本情况培训及实践、需求分析
2018年7月16日	2018年7月16日	档案建立培训及实践
2018年7月17日	2018年7月18日	个案工作与小组工作培训及实践
2018年7月19日	2018年7月19日	摄影、简讯编写培训及服务框架讨论
2018年7月21日	2018年7月22日	在集市上摆点宣传招生及动员大会
2018年7月23日	2018年8月6日	1、军训基本队列训练、军体

		<p>拳（8：20—8：50）</p> <p>2、大班英语晨读及小班诗歌朗诵（9：00—9：20）</p> <p>3、课业辅导和心理疏导（9：30—11：30）</p> <p>4、兴趣课、成长课、卫生课（14：30—16：00）</p>
2018年7月22日	2018年7月29日	<p>1、档案建立372份，其中包括留守儿童、单亲家庭、越南子女、残疾家庭等类型。</p> <p>2、走访近400户村民、进行苗族文化调研：苗语、芦笙及芦笙舞、苗族服饰文化。</p>
2018年8月5日	2018年8月5日	<p>1、趣味运动会：和一百余名孩子开展丰富益智的游戏活动；</p> <p>2、友谊篮球赛：提高孩子们对运动比赛的兴趣</p> <p>3、篝火晚会：与500余名村</p>

		民和孩子开展大嘎吉村第一届火把节。
2018年8月1日	2018年8月10日	<p>开展小组工作</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 领袖小组：针对村里影响力较大的孩子开展领导力培训，目的是为了在活动结束后，一些活动能够在这群孩子的带领下持续开展； 2 差距认知小组：针对村子孩子现状（英语基础薄弱，小学阶段英语学习较少）小升初、初升高同学进行与外界差距认知培训，帮助孩子更好适应社会，更好融入未来的学习生活； 3 向阳小组：针对越南新娘子女对自己认知、家庭、社会、未来认知培训，帮助他们更好融入集体生活，更好的适应社会变化； 4 卫生小组：针对村里孩子对

		村庄环境卫生、学校卫生和个人卫生的问题的认知，与孩子共同策划、实践如何有效改善个人卫生及周边环境卫生
--	--	--

2、项目未完成部分

起始日期	结束日期	项目计划未完成部分	计划时间
2018年8月7日	2018年8月7日	农活参与	1天
2018年7月22日	2018年8月10日	档案建立及走访	4天
2018年7月20日	2017年8月10日	课业辅导、晨读、军训、小组工作、兴趣课、卫生课和成长课	4天
2018年8月11日	2018年8月11日	联欢晚会	1天

三、项目成效与项目目标比较

1、成效评估(可参考受益人数，受益对象对项目的回馈等)

① 通过开展英语阅读、诗歌朗诵、兴趣课程等，提升了孩子们的阅读兴趣、英语兴趣、运动能力、交际能力等；

② 通过晚间的集体联欢活动，大大丰富了大嘎吉村村民业余生



活，例如“8.5 篝火晚会”，吸引了全村近 500 名村民参与，为三社联动和社区营造注入了强大的活力；

- ③ 本次活动得到了大嘎吉村村委会、学校、驻村社工机构及村民的支持与认可。

2、项目目标达成情况

- ① 晨读、阅读、作业辅导及心理辅导、走访及文化调研、农活参与全家福拍摄已超额完成任务；
- ② 档案建立工作基本完成，未完成部分将在未来四天完成档案建立。
- ③ 共开展四个不同主题的社会工作专业小组活动，共服务了 30 名儿童；
- ④ 共筛选出 18 名危机个案，了解其基本情况，进行归档，将资料交由文山州第八天进行后期服务跟进；
- ⑤ 已经开展一次夏令营开营动员会，将在夏令营结束前一天开展联欢会。

四、现有项目团队机制运作情况

团队共 10 人，分为 5 个小组

- 1、 宣传组（资料收集，加工；拍摄工作；对外宣传）
- 2、 后勤组（负责人员食宿，物资管理）
- 3、 行政组（人员安排及资料整理）



- 4、 财政组（收支记录，食材购买）
- 5、 教学组（教案设计，课程安排）

五、财务管理制度运作情况

日期	支出项目	数量	单价	总金额	备注
2018年7月14日	交通费	10	¥138	1380	学校到服务点
2018年7月12日	夏令营告家长一封信	108	¥0.10	¥10.8	
2018年7月12日	安全协议书	108	¥0.10	¥10.8	
2018年8月3日	全家福照片	20	¥10.00	¥200.00	
2018年7月12日	云南白药气雾剂	1	¥35.00	¥35.00	
2018年7月12日	云南白药创可贴	30	¥0.50	¥15.00	
2018年7月12日	医用酒精、无菌纱布、胶带	2	¥20.00	¥40.00	
2018年7月12日	常用感冒药	1	¥25.00	¥25.00	
2018年7月12日	风油精	7	¥5.00	¥35.00	
2018年7月14日	保险费用	10	¥50	¥500	
2018年7月15日—2018年8月6日	伙食费	见附件		¥5395.8	
总计(大写)	柒仟陆佰零柒点肆元整 (¥7607.4 元)				

六、经验总结

1、项目经验教训

①前期与村委会、社工机构沟通协调工作比较到位，入村后开展



工作得到较大支持；

- ②宣传力度大, 宣传效果好, 得到很多村民及儿童的支持与认可;
- ③课程安排有针对性, 成效显著, 学生参与度较高;
- ④对每日活动进行总结与分析, 帮助团队成员更好制定接下来的工作计划;
- ⑤团队分工明确, 各项工作开展有条不紊, 保证各项工作按时完成;
- ⑥对突发情况处理应对能力不足;
- ⑦当地语言不通, 以苗语为主, 与年龄较大的老人沟通难度较大。
- ⑧前期对资金预算不合理, 资金使用较多。

2、就项目的参与性、社会性别敏感度、防灾/环保的影响三方面作分析

- ①村民及学生参与度较高, 共有 108 名学生参与到我们的夏令营活动中;
- ②本次夏令营活动共有 82 名女童参与, 在夜晚的活动中共有 22 名妇女参与到我们的广场舞队伍当中, 在我们的鼓励支持下, 这些妇女及女童能够自我管理、自我组织活动
- ③当地雨水较多, 我们为孩子开设了防洪、防汛、防雷的专题课程, 增强孩子的安全意识;
- ④通过卫生课程的开设, 增强孩子的环保意识, 注重周边环



境卫生。

3、对项目设计的改动建议

无

4、其他建议

无

七、跟进工作

故事、相片及相关材料（如宣传品、剪报、政策文件等）。

见附件